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镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程
绩效评价报告

吉丰华所专审字[2020]第077号

国家实施扶贫战略以来，各地扶贫工作力度不断加大，脱贫攻坚成为我国全面建成小康社会过程中的关键一环，建成小康社会的目标逐步实现，扶贫资金的支出效果得以显现。受镇赉县公路建设办公室委托，为进一步规范镇赉县财政涉农整合扶贫资金管理，切实提高资金使用效益，根据吉林省财政厅、吉林省扶贫办、吉林省发展和改革委员会、吉林省民族事务委员会、吉林省农业农村厅、吉林省林业和草原局联合发布的《关于做好财政专项扶贫资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2019〕850号），吉林省财政厅、脱贫攻坚领导小组发布的《关于开展2019年度扶贫项目资金绩效评价工作的通知》（吉财脱贫组〔2020〕4号），镇赉县财政局和镇赉县脱扶贫开发办公室发布的《关于2019年度整合资金项目绩效目标表审核结果的通知》（镇财联字〔2019〕25号）等相关文件规定，结合镇赉县公路建设办公室扶贫项目建设实施的实际情况，现将镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
本项目由镇赉县公路建设办公室组织实施，由吉林诚仪工程咨询有限公司负责设计，镇赉寰宇路桥工程有限责任公司负责施工，吉林省善建公路工程监理有限公司负责工程监理，完工后由镇赉县公路建设办公室、施工单位、监理单位组成验收小组对工程项目进行验收，并由镇赉县基本建设预决算审核中心出具《工程预（结）算审定表》。
本项目计划在省道扎突线上建设中桥一座，桥长26.04米，桥头引道起终点均位于省道扎突线，两侧引道全长120米，主要技术指标如下：
桥梁设计荷载等级：公路-Ⅰ级；
设计洪水频率：1/100；
桥面宽度12米：0.5米+净11米+0.5米；
桥面双向横坡1.5%；
桥梁护栏防撞等级：SB级；
桥位处抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
引道的路基宽度为12米，行车道宽度为2×3.75米，硬路肩路2×1.75米，土路肩宽度为2×0.5米。土路肩路拱横坡采用2.5%。
总投资为300.7758万元。
（二）项目实施情况
2019年2月1日，镇赉县发展和改革局发布《关于省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程可行性研究报告的批复》（镇发改审批字[2019]11号），确立项目实施主体为镇赉县公路建设办公室，项目总投资300.78万元，资金来源为政府性资金。
2019年2月1日，镇赉县环境保护局发布《关于省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程环境影响报告表的批复》（镇环建字[2019]5号），同意项目实施。
2019年3月21日，白城市公路管理处发布《白城市公路管理处关于省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程一阶段施工图设计的批复》（白市公农[2019]14号），同意项目实施。
2019年5月1日，经过政府采购公开招标手续，确定镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程中标单位为镇赉寰宇路桥工程有限责任公司，成交价格2,121,661.00元。
2019年5月5日，镇赉县公路建设办公室与镇赉寰宇路桥工程有限责任公司就镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程签订《合同协议书》，合同价款为2,121,661.00元，工期为89天。
2019年8月30日，项目完工后由白城市公路处、镇赉县公路建设办公室同建设单位、监理单位、设计单位组成验收小组对工程项目进行验收并出具《竣工验收报告》，验收结果为合格。
镇赉县基本建设预决算审核中心对本项目出具《工程预（结）算审定表》：
省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程提报值2,091,661.00元，审定值2,081,661.00元，审减值10,000.00元。
（三）资金使用情况
[bookmark: _GoBack]镇赉县公路建设办公室于2019年8月26日收到财政局拨付的项目款548,000.00元（其中包含本项目金额335,000.00元）， 于2019年12月17日收到财政局拨付的项目款2,400,000.00元（其中包含本项目金额1,500,000.00元）。 总计收到本项目款1,835,000.00元。
资金拨付情况如下：
	日期
	单位
	 金额 
	备注

	2019.12.24
	镇赉寰宇路桥工程有限责任公司
	200,000.00 
	工程款

	2019.12.24
	
	1,300,000.00 
	

	2019.9.3
	吉林省吉润工程咨询有限公司
	10,000.00 
	可研评估费

	2019.9.3
	
	10,000.00 
	设计文件审查费

	2019.9.3
	兴安盟科达交通规划设计有限公司
	20,000.00 
	可研编制费

	2019.9.3
	吉林省善建公路工程监理有限公司
	54,000.00 
	监理费

	2019.9.3
	吉林诚仪工程咨询有限公司
	49,000.00 
	勘察设计费

	2019.9.3
	吉林省仁海勘测设计有限公司
	150,000.00 
	防洪评价费

	2019.9.3
	白城长营集团祥通试验检测有限公司
	5,000.00 
	试验检测费

	2019.9.5
	吉林省艺格环境科技有限公司长春分公司
	37,000.00 
	环评咨询费


共计拨付工程款1,500,000.00元，前期费用335,000.00元，合计1,835,000.00元。
本项目工程款有581,661.00元质量保证金暂未拨付，待质保期满再向财政请款再拨付。
（四）项目绩效目标
在省道扎突公路上改造白旦召桥，桥长26.04米，桥头引道起终点均位于省道扎突线，两侧引道全长120米，工程质量合格。
二、项目单位绩效自评情况
镇赉县公路建设办公室未提供本项目的绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用绩效。本次是对镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程的资金使用情况及效果进行绩效评价。
（二）绩效评价标准、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价标准
按照“优”、“良”、“中”、“差”设置，并根据被评价对象某项指标的评价尺度赋予不同的分值，以满分100计，“优”档的打分区间为85至100；“良”档的打分区间为70至85；“中”档的打分区间为60至70；“差”档的打分区间为0至60。
2、评价指标体系
（1）绩效评价指标的确定原则
①相关性原则。即与项目绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；
②重要性原则。优先使用最具评价项目代表性、最能反映评价要求的核心指标；
③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；
④系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统项目财政支出所产生的社会效益、经济效益；
⑤经济性原则。即指标通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（2）绩效评价的内容
绩效评价的内容包括项目绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况、资金安排及使用情况、财务管理现状及社会综合评价。
（3）绩效评价指标权重
根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从项目决策、资金管理、项目管理、项目效益四个方面进行构建，在具体设置绩效评价指标的权重时，考虑项目决策、资金管理、项目管理、项目效益指标的权重在绩效评价指标的整体权重中占主导。具体如下：
1 项目决策：由项目立项、项目目标、项目决策和资金分配四个指标构成，分值20分。
2 资金管理：由资金到位、资金使用两个指标构成，分值18分。
3 项目管理：由资金监管、项目实施、公示公告、项目制度四个指标构成，分值27分。
4 项目效益：由项目产出和项目效果两个指标构成，分值35分。
3、评价方法：
采用数据采集、案卷研究、评价汇报、开座谈会、实地调研、比较分析相结合进行评价，通过对专项资金项目目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。
根据吉林省财政厅《吉林省财政支出绩效评价管理办法》的绩效评价方法，结合本项目实际情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法及其他评价方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
根据镇赉县财政局和镇赉县扶贫办绩效评价工作要求，结合实施绩效评价项目的特点，绩效评价小组通过向预算部门和资金使用部门收集相关资料，对项目深入研究、反复探讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，并据此信息设计评价方案。
2、组织实施
收集整理资料：向镇赉县财政局、镇赉县公路建设办公室等项目相关单位收集与专项扶贫资金有关的政策文件，检查项目绩效（总结）报告、项目受益者满意度测试以及政府相关优惠政策规定；组织评价工作组成员到镇赉县公路建设办公室核对拨款文件及通知单，了解项目拨款情况；召集项目相关人员座谈会，了解项目实施情况、进度，检查工程档案资料及验收反馈资料，检查申报验收是否符合规定，是否按规定审批；并对上述项目进行实地勘察；对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性检查，通过抽查原始凭证检查是否专款专用、原始凭证的合规性、资金收支的合法性。
沟通协调：项目绩效评价过程中与委托方和专项扶贫资金项目涉及单位进行持续沟通，对项目评价过程中遇到的问题列出清单，要求补充相关资料。
整理判断：对收集的各种形式的资料去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里地进行分析判断，作出客观评价。
为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，听取项目情况介绍，现场考察项目设施建设情况、项目管控情况、财务管理情况等，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。
3、分析评价
在绩效评价指标框架内，我们根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写项目绩效评价报告初稿，经项目负责人复核后再由部门负责人和总审复核，向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目决策（该项满分20分，实得20分）
1、项目立项（该项满分4分，实得4分）
（1）立项依据（该项满分2分，实得2分）
项目根据镇赉县发展和改革局发布的《关于省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程可行性研究报告的批复》（镇发改审批字[2019]11号）和白城市公路管理处发布《白城市公路管理处关于省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程一阶段施工图设计的批复》（白市公农[2019]14号）进行立项，立项依据充分，符合相关要求，该项得满分2分。
（2）项目库建设和执行（该项满分2分，实得2分）
镇赉县扶贫开发办公室按要求建立了项目库，镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程是从项目库中选择的，该项得满分2分。
2、项目目标（该项满分3分，实得3分）
（1）目标内容（该项满分3分，实得3分）
项目设定了具体、明确、可行的绩效目标，该项得满分3分。
3、项目决策（该项满分9分，实得9分）
（1）决策依据（该项满分4分，实得4分）
项目与扶贫攻坚目标相契合。该项得满分4分。
（2）决策程序（该项满分5分，实得5分）
项目符合申报条件。该项得满分2分；
申报、批复程序完整且符合相关管理办法。该项得满分2分；
项目实施调整履行了相应审批手续。该项得满分1分；
4、资金分配（该项满分4分，实得4分）
（1）分配办法（该项满分2分，实得2分）
分配办法健全、规范、因素选择合理。该项得满分2分。
（2）决策程序（该项满分2分，实得2分）
项目符合相关分配办法，资金分配合理。该项得满分2分；
（二）资金管理（该项满分18分，实得16分）
1、资金到位（该项满分5分，实得3分）
（1）资金下达时效（该项满分2分，实得2分）
项目单位收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主管部门或实施单位的时间在30日之内。该项得满分2分。
（2）资金到位率（该项满分3分，实得1分）
项目计划总投资300.7758万元，实际到位资金183.5万元，资金到位率61%。扣2分，该项得分1分。
2、资金使用（该项满分13分，实得13分）
（1）资金挤占挪用（该项满分5分，实得5分）
该项目不存在资金挤占挪用情况。该项得满分5分。
（2）资金进度（该项满分6分，实得6分）
该项目截止到2019年12月31日前共拨付了1,835,000.00元，除工程质量保证金外其余资金已全部拨付，资金拨付进度为100%。该项得满分6分。
（3）资金支出程序（该项满分2分，实得2分）
项目资金拨付程序合规。该项得满分2分。
（三）项目管理（该项满分27分，实得27分）
1、资金监管（该项满分6分，实得6分）
（1）资金监督（该项满分2分，实得2分）
镇赉县公路建设办公室对该项目专项资金设置了专人专户进行管理；专项资金管理相对规范。该项得满分2分。
（2）资金管理制度（该项满分4分，实得4分）
镇赉县公路建设办公室根据《专项资金管理制度》，严格把关项目资金的申报和使用。该项得满分4分。
2、项目实施（该项满分11分，实得11分）
（1）项目重复申报、虚报冒领情况（该项满分3分，实得3分）
项目不存在重复申报、虚报冒领情况。该项得满分3分。
（2）项目开工（该项满分2分，实得2分）
项目计划开工日期2019年5月15日，实际开工日期2019年5月15日。该项得满分2分。
（3）项目进度（该项满分2分，实得2分）
项目按计划进度开展。该项得满分2分。
（4）项目招投标（该项满分2分，实得2分）
项目按照规定执行招投标，超过政府采购限额的部分均通过正规合法的政府采购招投标手续确定中标单位。该项得满分2分。
（5）项目完工（该项满分2分，实得2分）
项目计划完工日期2019年8月，实际于2019年7月30日完工，并进行竣工验收。该项得满分2分。
3、公示公告（该项满分4分，实得4分）
（1）公示公告情况（该项满分4分，实得4分）
该项目年度资金使用计划和实施项目方案在当地主要媒体上进行公告公示，并在涉及行政村进行公告公示。该项得满分4分。
4、项目制度（该项满分6分，实得6分）
（1）项目制度管理（该项满分6分，实得6分）
镇赉县公路建设办公室在对该项目的管理上有完整的质量体系，有质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等质量文件，并严格执行制度。该项得满分6分。
（四）项目效益（该项满分35分，实得35分）
1、项目产出（该项满分15分，实得15分）
（1）项目完成率（该项满分5分，实得5分）
项目截止申报材料的完工时间，项目已全部完工。该项得满分5分。
（2）项目产出质量达标率（该项满分5分，实得5分）
项目完工后由白城市公路管理处、镇赉县公路建设办公室组织验收小组对项目进行验收，验收结果为合格。该项得满分5分。
（3）项目完成时效（该项满分2分，实得2分）
项目申报时计划完工时间为2019年8月30日，计划时间内完成100％。该项得满分2分。
（4）项目成本节约率（该项满分3分，实得3分）
申报资料的计划投资成本为300.7758万元，项目实际投资成本为241.6661万元，成本节约率为124%。该项得满分3分。
2、项目效果（该项满分20分，实得20分）
（1）经济效益（该项满分6分，实得6分）
镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程为基础设施建设，无直接经济效益。该项得满分6分。
（2）社会效益（该项满分8分，实得8分）
本项目的实施后，进一步完善了农村基础设施，消除桥梁安全隐患，保障群众出行安全，方便群众生活，落实民生政策。危桥改造是政府为民办实事重点项目之一，也是镇赉县公路建设办公室重点工作内容。通过本项目的实施，积极落实民生政策，确保镇赉县公路建设办公室年度工作任务的顺利完成，对改善农村交通条件，完善地区交通网络提供助力，社会效益显著。该项得满分8分。
（3）社会公众满意度（该项满分6分，实得6分）
镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程，共计发放调查问卷18张，收回18张，群众满意度95%。该项得分满分6分。
五、综合评价情况及评价结论
本项目资金管理较为规范，未发现截留、挪用等违纪违规使用资金的情况。
镇赉县省道扎突公路白旦召桥危桥改造工程绩效评价得分98分，评分等级为“优秀”，详见下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	评分

	项目决策
	项目立项
	立项依据
	2
	项目设立依据充分、符合相关要求
	项目设立依据充分符合相关要求的计2分，否则0分
	2

	
	
	项目库建设和执行
	2
	要求建设了项目库并得到执行
	按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。
	2

	
	项目目标
	目标内容
	3
	项目设定了具体（量化）、明确、可行的绩效目标
	专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标得3分；设定了绩效目标，但目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。
	3

	
	项目决策
	决策依据
	4
	项目与扶贫攻坚目标相契合
	发现一个项目不符合精准扶贫要求的，扣1分，扣完为止。
	4

	
	
	决策程序
	2
	项目符合申报条件
	项目符合申报条件的计2分，否则计0分
	2

	
	
	
	2
	申报、批复程序完整符合相关管理办法
	批复审核手续完整的计2分，欠规范的计1分，无审核的计0分
	2

	
	
	
	1
	项目实施调整履行相应审批手续
	项目调整履行的相应手续的计1分，未履行手续计0分
	1

	
	资金分配
	分配办法
	2
	分配办法健全、规范、因素选择合理
	分配办法健全、规范的计1分，因素选择全面、合理的计1分
	2

	
	
	分配结果
	2
	项目符合相关分配办法，资金分配合理
	项目符合相关分配办法的计2分，否则计0分
	2

	资金管理
	资金到位
	资金下达时效
	2
	资金下达及时率
	评价项目单位收到上级财政专项扶贫资金后，将资金指标下达主管部门或实施单位的时间效率。≤30日为满分，＞60日为0分，30日-60日按比例减分。超出30日未下达的资金，按资金量和时长加权减分。
	2

	
	
	资金到位率
	3
	实际到位资金与计划投入资金的比率
	资金到位率=实际到位资金金额/计划到位资金额╳100%,100%计3分；95%-100%计2分；95%以下计1分
	1

	
	资金使用
	资金挤占挪用
	5
	是否存在资金挤占挪用情况
	每发现一起资金挤占挪用专项资金的扣1分。5分扣完时，在绩效评价指标总体得分上继续扣分。
	5

	
	
	资金进度
	6
	专项资金使用率
	评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年末未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。
	6

	
	
	资金支出程序
	2
	资金拨付程序是否合规
	合规计2分，不合规不计分
	2

	项目管理
	资金监管
	资金监督
	2
	设置专人专账管理且资金管理规范
	专项资金设置专人专账管理得1分，专项资金管理规范得1分
	2

	
	
	资金管理制度
	4
	有资金管理制度或办法并严格执行
	有资金管理制度并严格执行计4分，有管理制度未严格执行计2分，无资金管理制度计0分
	4

	
	项目实施
	项目重复申报、虚报冒领情况
	3
	是否存在重复申报、虚报冒领情况
	每发现一起项目重复申报或虚报冒领资金的，各扣1分。3分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分。
	3

	
	
	项目开工
	2
	按计划开工
	符合计2分，推迟2个月以上计1分，推迟3个月以上计0分
	2

	
	
	项目进度
	2
	按计划进度开展
	符合计2分；完成计划80%以下的计0分
	2

	
	
	项目招投标
	2
	项目按照规定执行招投标
	分值=已招投标数/应招投标数*2
	2

	
	
	项目完工
	2
	按计划完工
	符合计2分，推迟2个月以上计1分，推迟3个月以上计0分
	2

	
	公示公告
	公示公告情况
	4
	按照相关规定进行公示公告
	年度资金使用计划和实施项目在当地主要媒体上公告公示的，计2分；到村到户项目在所在行政村公告公示的，计2分。
	4

	
	项目制度
	项目制度管理
	6
	是否建立项目管理制度，并严格执行
	建立健全制度并严格执行计6分；有制度但没有严格执行计3分；否则计0分
	6

	项目效益
	项目产出
	项目完成率
	5
	项目是否按申报资料的计划时间完成
	评价专项资金安排的项目截至申报完成时间实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣5分，未完成率达到20%-30%（含）的扣3分，未完成率达到10%-20%（含）的扣2分，未完成率10%（含）以下的扣1分。
	5

	
	
	项目产出质量达标率
	5
	项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率
	质量达标率100%计5分，质量达标率80%得3分，质量达标率80%以下得0分
	5

	
	
	项目完成时效
	2
	项目是否按申报资料的计划时间完成
	计划时间内完成100％得2分，完成80％得1分，完成60％得0.5分，完成60％以下得0分
	2

	
	
	项目成本节约率
	3
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
	该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×3分，满分3分
	3

	
	项目效果
	经济效益
	6
	项目实施对原贫困地区人均收入所带来的变化，对照实际完成情况与项目申报确定的经济指标来确定得分
	完成经济指标计6分，完成度减少5%扣1分，扣完为止。
	6

	
	
	社会效益
	8
	对照实际完成情况与项目申报确定的社会效益指标来确定得分
	完成社会效益指标计8分，完成度减少5%扣1分，扣完为止。
	8

	
	
	社会公众满意度
	6
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	满意度达到90%（含）以上计6分，80%（含）-90%计4分，70%（含）-80%以上计2分，低于70%计0分
	6

	合    计
	100
	 
	 
	98


六、主要经验做法、存在问题及建议
（一）主要经验做法
   结合交通局扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，组织人员编制项目建设计划，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。
（二）存在的主要问题
无。
[bookmark: _Toc27421_WPSOffice_Level1]（三）建议
1、强化项目建设前期工作，科学论证、合理规划、严格审批，对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，以便备查。建议主管部门需担负起督促检查、追踪问效的责任，加强业务指导与跟踪检查，关注实施情况和效果。
2、加强后期管护，避免“重造轻管”，建立后期管护制度，明确管护责任，建立长效机制，在“造好”的基础上“管好”，使项目能真正长期有效的发挥其后期潜力和效益。
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